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INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do mercado e da concorrência na área da construção civil as 
empresas notam a necessidade do aumento da produtividade visando a eficiência 
nas etapas construtivas, com intenção de reduzir desperdício de materiais, otimizar 
o tempo da construção e assim gerar lucros maiores (WALTER, 2018). Portanto é 
necessário entender quais são os fatores que podem impactar de alguma forma na 
produtividade. A carência de mão de obra na construção civil e a alternância de 
funcionários comprometem diretamente a produtividade das empresas, por este 
motivo elas sentem dificuldades na hora de elaborar um orçamento competitivo para 
licitações. O planejamento da produtividade é realizado de acordo com alguns 
bancos de dados que oferecem os coeficientes de rendimento para cada método 
construtivo, como Sistema Nacional de Pesquisa De Custos e Índices Da 
Construção Civil (SINAPI) e a Tabela de Composição de Preços para Orçamentos 
(TCPO), no entanto esses coeficientes muitas vezes não representam a realidade 
das empresas (CREMOM, 2014). A alvenaria de blocos cheios é um tipo de método 
construtivo onde as paredes e muros além de desempenhar a função de vedação 
também tem como função principal de estrutura, uma vez que são responsáveis de 
suportar o próprio peso (ABNT, 1994). Para Busi (2009), a utilização de alvenaria de 
blocos cheios ao longo dos últimos anos vem aumentando em grande escala por 
apresentarem características como qualidade, desempenho e velocidade na 
construção. Dentro deste contexto é fundamental que as empresas conheçam as 
características de seus corpos de trabalho para que possam desempenhar um bom 
plano de custos e planejamento físico e financeiro. Nesse sentindo este trabalho tem 
como objetivo analisar a medida do coeficiente médio de tempo de execução de 
alvenaria de bloco cheio de uma empresa do interior de Minas Gerais. Trabalhos 
como este podem auxiliar na realização de um planejamento mais assertivo, a fim de 
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auxiliar empresas a realizar um bom orçamento com base na realidade, sem 
desrespeitar as normas técnicas.  

 

METODOLOGIA 

Esse estudo caracteriza-se como descritivo com abordagem quantitativa, segundo 
Gil (2002), o principal objetivo da pesquisa descritiva é caracterizar uma 
determinada população ou fenômeno, e estabelecer relação entre variáveis. A 
abordagem quantitativa possibilita a análise de dados obtidos através de processos 
padronizados (FONSECA, 2002). O estudo está sendo realizado através da coleta 
de dados de obras de uma empresa da Zona da Mata Mineira, que atua na área de 
prestação de serviços de construção civil na área pública durante o ano de 2022. 
Alguns desses serviços prestados incluem obras de muro de arrimo tipo bloco cheio. 
Neste estudo serão verificadas as informações de uma obra da referida empresa 
para realização de muros de arrimo tipo bloco cheio na fase de alvenaria. A coleta 
de dados foi realizada a partir de documentos fornecidos pela referida empresa. 
Dentre os documentos que foram utilizados estão os projetos da obra, nos quais 
será verificado o quantitativo total da metragem de cada muro, os diários de obra 
serão utilizados para analisar a produtividade diária, e o cronograma  físico-

financeiro, para a comparação dos custos previstos com os custos reais. Após a 
coleta de dados será utilizado o método  de medição da produtividade da mão de 
obra e verificada a sua variação. Para tanto será adotado um indicador denominado 
Razão Unitária de Produção (RUP) (SOUZA, 2017) que será calculado através da 
fórmula da RUP dada a seguir:  𝑅𝑢𝑝 = 𝐻ℎ𝑄𝑆 , onde:  

Hh = homens-hora; 
QS= quantidade de serviço realizado. 

A partir do RUP calculada serão utilizados dois padrões para comparação: 
indicadores levantados pela própria empresa e base de dados confiáveis como 
SINAPI e TCPO (CBIC, 2017). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso que está em andamento e até o 
momento foi realizado o levantamento bibliográfico inicial e iniciada a organização e 
análise dos dados obtidos. Finalizada esta etapa os dados serão apresentados e 
discutidos mediante a confrontação com a literatura pertinente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo vigente se refere a uma pesquisa em andamento e após a finalização 
deste poderão ser realizadas as considerações finais. 
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